



Proiect: „Traseul spre succesul studentesc”, cod SMIS: 324165

Grafic de implementare

Activitatea: Promovarea proiectului (aprilie 2025)

Nr. crt.	Activitate specifică	Perioadă estimativă	Responsabil(i)	Observații
1	Elaborarea planului de promovare	1–5 aprilie 2025	Responsabil GT	Mesaje cheie, public-țintă, canale
2	Crearea materialelor promoționale (afișe, broșuri, online)	5–11 aprilie 2025	Responsabil GT	Limba română Limba maghiară
3	Validarea și aprobarea materialelor	11–12 aprilie 2025	Manager proiect	Verificare conținut și design
4	Tipărire și pregătire materiale fizice	14–17 aprilie 2025	Responsabil GT	Colaborare cu tipografie
5	Distribuție fizică: afișe, pliante, prezentări directe în școli	15–30 aprilie 2025	Responsabil GT Asistenți GT	În școli partenere
6	Convocarea și organizarea ședinței cu diriginții claselor vizate	15-30 aprilie 2025	Responsabil GT + Asistenți GT	Confirmare participare prin tabel de prezență
7	Lansare campanie online – Facebook, site, grupuri	14–30 aprilie 2025 (continuă)	Responsabil GT Asistenți GT	Postări
8	Desfășurarea ședinței de informare și instruire	14-30 aprilie 2025	Responsabil GT + Asistenți GT	Confirmare participare prin tabel de prezență
9	Organizare mini-prezentări pentru elevi (în clase)	15–30 aprilie 2025	Asistenți GT + diriginți	Explicarea beneficiilor + pașii de înscriere



Grafic de implementare

Activitatea: ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN GRUPUL ȚINTĂ (mai, iunie 2025)

Nr. crt.	Activitate	Perioadă	Responsabili	Observații
1	Elaborarea și predarea formularelor de înscriere	28-30 aprilie 2025	Responsabil GT	Format tipărit sau digital
2	Distribuirea formularelor de înscriere	5-16 mai 2025	Asistenți GT	Format tipărit, cu secțiune completată de elev
3	Completarea documentelor de către elevi	5-23 mai 2025	Asistenți GT Elevi + diriginți	La orele de dirigenție sau activități dedicate
4	Semnarea acordurilor / consimțământului de către elevi + părinți	5-23 mai 2025	Asistenți GT Elevi + părinți	Documente arhivate
5	Verificarea documentelor completate (inclusiv criterii de eligibilitate)	26-30 mai 2025	Asistenți GT	Conform cerințelor proiectului
6	Depunerea contestațiilor	10 iunie 2025	Asistenți GT	Conform cerințelor proiectului
7	Soluționarea contestațiilor	11 iunie 2025	Responsabil GT Asistenți GT	Conform cerințelor proiectului
13	Centralizarea și validarea listelor finale ale elevilor înscriși	12 iunie 2025	Responsabil GT + Asistenți GT	Transmise spre aprobare oficială
14	Informarea elevilor selectați	12 iunie 2025	Asistenți GT	Mesaje scrise sau întâlniri informale
15	Elaborarea planului educațional individual al elevului	13-27 iunie 2025	Responsabil GT Asistenți GT	Se atașează la dosarul de activitate